Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Prop: Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Local: Rua Clóvis Arthur Plautz, S/N, Bairro Rio Branco, Cerro Branco-rs

Data Base Orçamento: Maio 2018

Obra: Complementações na Unidade Básica de Saúde do Bairro Rio Branco

BDI: 25,80%

Cronograma Fisico Financeiro da Obra											
	Item	Valor	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Total
			%	R$	%	R$	%	R$	R$
1.	Alterações no DML	R$ 2.477,45	50,0%	1238,72	50,0%	1238,72		0	2477,44
2.	Alterações na sala de Esterilização/Depósito	R$ 2.953,05	25,0%	738,26	50,0%	R$ 1.476,53	25,0%	738,26	2953,05
3.	Alterações Sanitários	R$ 2.089,23	25,0%	522,3	50,0%	R$ 1.044,61	25,0%	522,3	2089,21
4.	Alterações Farmácia	R$ 1.698,88		0	50,0%	R$ 849,44	50,0%	R$ 849,46	1698,9
5.	Diversos	R$ 9.750,02	10,0%	975	70,0%	R$ 6.825,02	20,0%	1950	9750,02
Totais		R$ 18.968,63	18,31%	R$ 3.474,28	60,28%	R$ 11.434,32	21,40%	R$ 4.060,02	R$ 18.968,62
Acumulado			18,31%	R$ 3.474,28	78,59%	R$ 14.908,60	99,99%	R$ 18.968,62	99,99%

Cerro Branco, RS, 10 de Setembro de 2018

Mateus da Costa
Eng. Civil Crea RS 200556

Prefeitura de Cerro Branco