
Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Prop: Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Local: Data Base Orçamento: Maio 2018

Obra: Complementações na Unidade Básica de Saúde do Bairro Rio Branco BDI: 25,80%

Total

% R$ % R$ % R$ R$

1. Alterações no DML 2.477,45R$       50,0% 1238,72 50,0% 1238,72 0 2477,44

2.

Alterações na sala de 

Esterilização/Depósito 2.953,05R$       25,0% 738,26 50,0% 1.476,53R$          25,0% 738,26 2953,05

3. Alterações Sanitários 2.089,23R$       25,0% 522,3 50,0% 1.044,61R$          25,0% 522,3 2089,21

4. Alterações Farmácia 1.698,88R$       0 50,0% 849,44R$              50,0% 849,46R$          1698,9

5. Diversos 9.750,02R$       10,0% 975 70,0% 6.825,02R$          20,0% 1950 9750,02

Totais 18,31% 3.474,28R$          60,28% 11.434,32R$        21,40% 4.060,02R$       18.968,62R$     

18,31% 3.474,28R$          78,59% 14.908,60R$        99,99% 18.968,62R$     99,99%

Cerro Branco, RS, 10 de Setembro de 2018

____________________________ ____________________________

Mateus da Costa Prefeitura de Cerro Branco

Eng. Civil Crea RS 200556

Rua Clóvis Arthur Plautz, S/N, Bairro Rio Branco, Cerro Branco-rs 

Cronograma Fisico Financeiro da Obra

Item

18.968,63R$     
Acumulado

Mês 1 Mês 2 Mês 3
Valor


