



Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Prop: Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Local: Estrada Bertholdo Lawall, junto a Escola Augusto Schultz - local. Arroio Bonito,
Cerro Branco

Data Base Orçamento: Março 2019

Obra: Fechamento de pátio coberto na Escola Augusto Schultz

Tipo data Base: Sinapi Desonerada

BDI: 25,00%

Cronograma Físico Financeiro da Obra

	Item	Valor	Mês 1		Mês 2		Total
			%	R\$	%	R\$	R\$
1.	Serviços Preliminares	R\$ -		0		0	0
2.	Paredes e Revestimentos	R\$ 5.719,79	100,0%	5719,79		0	5719,79
3.	Esquadrias	R\$ 50.771,77	10,0%	5077,17	90,0%	R\$ 45.694,60	50771,77
4.	Pinturas	R\$ 1.295,74	10,0%	129,57	90,0%	R\$ 1.166,17	1295,74
				0		0	0
Totais		R\$ 57.787,30	18,90%	R\$ 10.926,53	81,09%	R\$ 46.860,77	R\$ 57.787,30
Acumulado			18,90%	R\$ 10.926,53	100,00%	R\$ 57.787,30	100,00%

Cerro Branco, RS, 29 de Outubro 2019

Mateus da Costa
Eng. Civil Crea RS 200556

Prefeitura de Cerro Branco