



Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Prop: Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Local: Junto a Quadra Coberta da Escola Augusto Schultz - local. Arroio Bonito, Cerro Branco Data Base Orçamento: Outubro 2018

Obra: Construção de Calçada junto a Quadra Coberta da Escola Augusto Schultz BDI: 25,00%

Cronograma Físico Financeiro da Obra

	Item	Valor	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Total
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
			1.	Serviços Preliminares	R\$ -	0,0%	0		0
2.	Fundações e Estruturas	R\$ 10.693,85	100,0%	10693,85		0		0	10693,85
3.	Piso e Revestimentos	R\$ 4.322,57	15,0%	648,38	85,0%	R\$ 3.674,19		0	4322,57
4.	Telhado e Cobertura	R\$ 6.586,42		0	60,0%	R\$ 3.951,85	40,0%	R\$ 2.634,57	6586,42
5.	Pinturas	R\$ 977,78		0		0	100,0%	977,78	977,78
Totais			50,22%	R\$ 11.342,23	33,77%	R\$ 7.626,04	15,99%	R\$ 3.612,35	R\$ 22.580,62
Acumulado		R\$ 22.580,62	50,22%	R\$ 11.342,23	84,00%	R\$ 18.968,27	100,00%	R\$ 22.580,62	100,00%

Cerro Branco, RS, 04 de Dezembro de 2018

Mateus da Costa
Eng. Civil Crea RS 200556

Prefeitura de Cerro Branco

